

Sayı : AOSB-83206

Tarih : 27.09.2019

Konu : OSB Atatürk Bulvarı Yol Çalışmaları Hk.

Sayın Sanayicimiz

Bölgemiz Atatürk Bulvarı Otoban Giriş Kavşağı- İçmesuyu Deposu arasındaki güzergahta Asfalt Yol Tamirâtı Çalışmaları 15.08.2019 tarihi itibari ile başlatılmış olup işin bitim süresi 30 (otuz) gün olarak belirlenmiştir.

Ancak, yapılan kazı çalışmalarında yeraltı suyuna bağlı olarak bozuk zeminle karşılaşınca zemin testleri yaptırılmış ve yetkin kişilerce geoteknik inceleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Bu sebeple, zemin iyileştirme yöntemleri belirleninceye kadar geçen süre içinde, söz konusu tamirat çalışmalarının geçici olarak durdurulması zorunluluğu meydana gelmiştir.

Bununla birlikte, 16.09.2019 tarihi itibari ile çalışmalar tekrar başlatılmış olup olağan dışı bir durum olmaması kaydıyla revize iş bitim süresi 30 Ekim 2019 olarak planlanmaktadır.

Trafik geçişlerinde Atatürk Bulvarını kullanan siz değerli katılımcılarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımla

 e-imzalıdır

Ersin AKPINAR
Bölge Müdürü

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.

E-İmzalı suretinin aslını görmek için <https://bd.adanaorganize.org.tr:8446/BelgeDogrulama/?sNojhNKLrqsV> adresini ziyaret ediniz

